基建管理处2019年9月份重点工作动态图（19201学期第2周）
	序号
	重点工作内容
	工作分项
	工作动态

	
	
	
	周一
9月2日
	周二
9月3日
	周三
9月4日
	周四
9月5日
	周五
9月6日
	周六
9月7日
	周日
9月8日

	1
	教职工家属区手续
	房管局办理相关手续
	～～～～～～
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	到龙湖镇派出所跟进小区门牌编号情况，所长不在。
	接龙湖镇派出所所长通知，因门牌编号需与郑州市接连编号，需我单位帮忙把紫荆山南路龙湖镇段门牌单位测绘完毕后才能完成小区新的门牌编号。联系建工学院接设备及安排学生帮忙测绘。
	带领建工学院学生共同与派出所民警到现场测量，并绘制草图。
	带领建工学院学生共同与派出所民警到现场测量，并绘制草图。接房管局通知实测提交材料有缺少，重新完成盖章并提交。
	上午先将由北至南到教职工家属区段测绘图送至派出所所长处，开始编制门牌号。下午完成往南余下测绘，出具紫荆山南路龙湖镇段门牌单位测绘图纸送至龙湖镇派出所所长处，催促尽快完成新的门牌号编号。所长答应明早可取结果。
	上午到龙湖镇派出所拿修改后的门派编号备案资料，开具小区坐落证明，先拍照片发给房管局经办人。
	

	2
	龙湖校区控制性详细规划编制
	控制性详细规划编制
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	与龙湖镇规划科联系，告知我校项目审查意见签批已确定签字领导，需我处与该领导沟通加快完成签批。
	
	

	3
	4号教学组团
	设计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	到设计院沟通4号教学组团设计方案，并选取合适角度效果图，准备做PPT汇报。
	
	
	
	
	
	

	4
	东大门西侧道路敷设
	预算
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	将资料提交财务处、审计处进行双预算。
	
	

	5
	其他工作
	北苑土地性质变更
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]到土地局咨询土地性质变更流程，应先做污染状况调查报告，经环保局批准后再进行收储。开始向环保局咨询地块污染状况调查事宜。
	
	
	

	
	
	保修
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10#宿舍楼、3#教学组团、12#宿舍楼检查落实质保期内维修工作
	
	


备注：粗横道线表示有效工作时间，波浪线表示无效工作时间（等待时间、开会或找不到人的损耗时间等）
